

**План (Дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Ильинская СОШ»**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1	Изучение нормативных документов и размещение их на школьном сайте	Изучены и размещены на сайте школы: Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» от 01.11.2021 г. №ТВ-1913/02 Приказ МКУ «Управление образования» от 14.01.2022 г. № 13 «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-	Февраль 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР

		научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»		
2	Разработка локальных актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Локальные акты – на сайте школы	Февраль 2022 г.	Директор
3	Разработка проекта зонирования помещений Центра «Точка роста»	Размещен проект зонирования на сайте школы	Февраль 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
4	Мониторинг оснащенности предметных областей естественно-научной и технологической направленностей	Анализ оснащенности	Февраль 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
5	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»	Перечень оборудования – на сайте школы	Февраль 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
6	Мониторинг кадрового состава Центра «Точка роста»	Проект занимаемых штатных должностей	Март 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
7	Разработка медиаплана информационного по информационному сопровождению и функционированию Центра «Точка роста» в 2022 году	Размещен медиаплан на сайте школы	Март 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
8	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра «Точка роста»	Калькуляция расходов	Апрель 2022 г.	директор
9	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-август 2022	зам.директора по УВР
10	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Руководством по дизайну «Точка роста»	Фотоотчеты	Июнь-август 2022 г.	завхоз

11	Доставка оборудования и постановка на учет	Контракты на поставку оборудования	Июнь – август 2022 г.	Директор, завхоз
12	Доставка мебели и постановка на учет	Контракты на поставку мебели	Август 2022 г.	Директор, завхоз
13	Приведение кабинетов Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчеты	Август 2022 г.	Директор, завхоз
14	Внесение изменений в ООП в связи с открытием Центра «Точка роста»	Измененные ООП	Июнь-август 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР
15	Разработка программ дополнительного образования в связи с открытием Центра «Точка роста»	Программы доп.образования	Июнь-август 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР, педагог-организатор
16	Организация набора детей, обучающихся по программам дополнительного образования в Центре «Точка роста»	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2022 г.	Педагог-организатор
17	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	Приказ о зачислении	Август-сентябрь 2022 г.	Педагог-организатор
18	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	Утвержденное расписание	Сентябрь 2022 г.	Директор
19	Открытие Центра «Точка роста»	Фотоотчет	Сентябрь 2022 г.	Директор, зам.директора по УВР, педагог-организатор